COMUNE DI MONTEROTONDO

PROVINCIA DI ROMA

CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI GESTIONE DELLE AREE DI

SOSTA A PAGAMENTO E REALIZZAZIONE DI

VERDE

ATTREZZATO, PIAZZA PUBBLICA E AUTORIMESSA IN PIAZZA

DELLA LIBERTA MEDIANTE FINANZA DI PROGETTO, Al SENSI
DELL'ART. 183 COMMA 15 DEL D.LGS 50/2016 E S.M.I.

CUP: 191B21001210005 - CIG: 927527463D

PROGETTO DEFINITIVO
(VARIANTE OTT. 2025)

Il Responsabile del Servizio

Arch. Andrea Cucchiaroni

GE.100

CRONOPROGRAMMA DEI LAVORI

rev. data descrizione

if. | approv. |Sc@@

0 10.2025 | prima emissione

RTI
mandataria

A.J. Mobilita s.r.l.

S.S. Flaminia km 131,15
06049 Spoleto (PG)

mandante

IL SOGGETTO PROPONENTE

=] =} A Sl =j

D&D Costru2|on| S. r|

Via Provinciale delle Brecce, 40
80147 Napoli (NA)

PROGETTAZIONE

RTP

mandataria

C.S.Lsrl

Via Vincenzo Lamberti, 29
81100 Caserta (CE)

mandanti

Silvestrini Ingegneria srl
Via Guglielmo Oberdan, 71
00015 Monterotondo (RM)

Arch. Carmine Tirone

Ing. Vincenzo Caterino

Dott. Geol. Giuseppe Falzarano

reproductions rigth are reserveded




CRONOPROGRAMMA (mensile)

DURATA
(mesi)

DESCRIZIONE

Mese 15
Mese 16
Mese 17
Mese 18
Mese 19
Mese 20
Mese 21
Mese 22
Mese 23

Mese 24

Mese 25

Mese 26

PROGETTAZ. E REALIZZAZ. AUTORIMESSA -
PROGETTAZIONE DEFINITIVA -

OTTENIMENTO PARERI E AUTORIZZAZIONI var.
PROGETTAZIONE ESECUTIVA 2
LAVORI 24
autorimessa

Approntamento del cantiere 0,5
Realizzazione della palificata di contenimento 4
Operazioni di scavo per autorimessa 1,5
Realizzazione di opere di fondazione autorimessa 4
Realizzazione di opere di elevazione autorimessa 5
Realizzazione di orizzantamenti autorimessa 4
Impianti autorimessa 4
Opere di finitura autorimessa 4
Opere di finitura piazza 6
edificio

Elevazione edificio 4
Orizzontamenti edificio 3
Impianti edificio 3
Finiture edificio 4
Smobilizzo del cantiere 0,5




